

Timeline



การดำเนินงานส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และกองทุน ววน. โครงการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กรกฎาคม 2566	1.กำหนดกรอบวิจัย (TOR) เพื่อรองรับทุนวิจัย Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2568 2.กำหนดกรอบวิจัย (TOR) งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2567 - เสนอคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา -
4 สิงหาคม 2566	ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัย มรภ.นม. และการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกองทุน ววน.โครงการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
24 - 30 สิงหาคม 2566	<u>คณะพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณจากกองทุนวิจัย มรภ.นม.</u> ตามกรอบงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยDRMS
31 สิงหาคม 2566	<u>วันสุดท้ายส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (งบกองทุนวิจัย มรภ.นม.)</u> <ul style="list-style-type: none">• ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย DRMS• ปรี้นข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ DRMS จำนวน 3 ชุด• ส่งตรงกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และส่งผ่านคณะ
1 - 15 กันยายน 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณจากกองทุนวิจัย มรภ.นม. เพื่อประเมินคุณภาพโครงการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการกองทุนวิจัยกำหนดไว้
15 กันยายน 2566	<u>วันสุดท้ายส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (งบกองทุน ววน. โครงการ FF ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)</u> <ul style="list-style-type: none">• ส่งผ่านระบบ NRIIS• ปรี้นเอกสารโครงการวิจัยจากระบบส่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ชุด
16 - 30 กันยายน 2566	รวบรวมรวมและสรุปผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณจากกองทุนวิจัย มรภ.นม. เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย มรภ.นม. เพื่อพิจารณางบประมาณรายโครงการ
1 ตุลาคม 2566	ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มรภ.นม. และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย
16 - 20 กันยายน 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุน ววน.โครงการ FF ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อประเมินคุณภาพโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
21 - 25 กันยายน 2566	แจ้งผลการประเมินเพื่อแจ้งนักวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
26 - 30 กันยายน 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำคำขอของงบประมาณของมหาวิทยาลัยทั้งเอกสาร และผ่านระบบ NRIIS
1 - 5 ตุลาคม 2566	สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบความเรียบร้อยคำขอของงบประมาณเพื่อเสนอขอของงบประมาณจากกองทุน ววน.โครงการ FF ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แผนปฏิบัติการ แผนงาน ข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS และ Submit ยืนยันการส่งโครงการ FF ปีงบประมาณ พ.ศ.2568